

**План**  
реализации проекта «Совершенствование профориентационной образовательной среды IT сферы в рамках сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования (КУРС НА IT)» на 2024 год

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Результат
		ФИО	Должность		
Разработка структуры дистанционного контента проекта	Декабрь 2023 года	Савина Д.А., Расторгуева О.А.	ПДО	1	Разработана структура дистанционной поддержки проекта на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР
Разработка структуры управления проектом	Декабрь 2023 года	Клюева Ю.В.	старший методист	1	Утвержденная структура управления проектом
Разработка плана реализации проекта	Февраль 2022	Клюева Ю.В.	старший методист	1	План реализации проекта на 2024 год
Разработка и наполнение дистанционной структуры проекта контентом	Апрель 2024 года	Савина Д.А., Расторгуева О.А.	ПДО		Дистанционная часть профориентационной образовательной программа «Курс на IT» на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР
Внесение изменений и дополнений в дистанционный контент проекта	Сентябрь 2024 года	Савина Д.А., Расторгуева О.А.	ПДО		Актуальная версия профориентационной образовательной программа «Курс на IT» на дистанционной платформе
Создание раздела проекта на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР	Март 2024 года	Дарьина Е.В.	заместитель директора по УВР		Раздел проекта на официальном сайте МБОУ ДО ГЦИР
Разработка формы договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в рамках цифрового образования и просвещения и реализации профориентационной программы для школьников	Октябрь 2023 года	Клюева Ю.В.	старший методист	1	Формы договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в рамках цифрового образования и просвещения и реализации профориентационной программы для школьников
Заключение договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями-партнерами проекта	Октябрь 2023 года	Хаирова А.В.	директор	1	Заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между МБОУ ДО ГЦИР, «МБУ

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Результат
		ФИО	Должность		
					«Школа №21», МБУ «Гимназия №48», МБУ школа «Образовательный центр «Галактика»
Разработка плана сетевого взаимодействия и сотрудничества	Октябрь 2023 года	Клюева Ю.В.	старший методист	1	Разработан и согласован План сетевого взаимодействия и сотрудничества
Разработка цикла практико-ориентированных интенсивов проекта для обучающихся по направлениям «компьютерная графика и дизайн» и «кибербезопасность»	Ноябрь 2023года	Савина Д.А.	ПДО	1	Методическое обеспечение интенсивов по направлениям «компьютерная графика и дизайн» и «кибербезопасность»
Разработка цикла практико-ориентированных интенсивов проекта для обучающихся по направлению «игровая разработка»	Февраль 2024 года	Савина Д.А.	ПДО		Методическое обеспечение интенсивов по направлению «игровая разработка»
Разработка цикла практико-ориентированных интенсивов проекта для обучающихся по направлениям «программирование» и «инженерия»	Апрель 2024 года	Савина Д.А.	ПДО		Методическое обеспечение интенсивов по направлениям «программирование» и «инженерия»
Цикл методических мероприятий для педагогов по реализации практико-ориентированных интенсивов проекта по направлениям.	В течение 2023-2024 гг.	Клюева Ю.В.	старший методист		Кол-во обучающихся мероприятий для педагогов – участников проекта – 5 Кол-во педагогов принимающих участие в реализации практико-ориентированных интенсивов – не менее 12
Конкурс методических материалов «Лучшее из методической копилки»	Апрель 2024 года	Савина Н. А.	старший методист		Презентация опыта работы Количество участников – не менее 4
Трансляция педагогического опыта по профориентации в IT сфере на городских мероприятиях	Октябрь-Ноябрь 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Количество мастер-классов опытных педагогов по организации профориентации в IT сфере – 2
Мониторинг деятельности по реализации проекта (промежуточный)	Май 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Отчет о реализации проекта (промежуточный)
Мониторинг деятельности по реализации проекта (итоговый)	Декабрь 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Отчет о реализации проекта (итоговый)

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Результат
		ФИО	Должность		
Организация и проведение итогового мероприятия модуля 1 «Кибербезопасность». Интерактивная игра по кибергиgiene «Безопасная цифра»	Октябрь-ноябрь 2023 года	Клюева Ю.В.	старший методист	1	Количество участников – 320 обучающихся
Организация и проведение итогового мероприятия модуля 2 «Компьютерная графика и дизайн».	Ноябрь-декабрь 2023года	Клюева Ю.В.	старший методист	1	Количество участников – 320 обучающихся
Организация и проведение итогового мероприятия 3 «Игровая индустрия».	Январь-февраль 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Количество участников – 320 обучающихся
Организация и проведение итогового мероприятия модуля 4 «Программирование».	Февраль-март 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Количество участников – 320 обучающихся
Организация и проведение итогового мероприятия модуля 5 «Инженерия».	Март-апрель 2024 года	Клюева Ю.В.	старший методист		Количество участников – 320 обучающихся